



## ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 22.12.2022 № 1514 -о

#### Об утверждении регионального плана – графика мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 № 03-1889 «О направлении информации» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить региональный план – график мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее – План – график по введению обновленного ФГОС СОО) (приложение).

2. ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (Юферова Е.А.) совместно с муниципальными органами управления образованием обеспечить выполнение Плана – графика по введению обновленного ФГОС СОО.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования Донецкого П.А.

Начальник Департамента  
образования Ивановской области

О.Г. Антонова

Приложение к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ -о

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК  
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат/Показатель	Ответственный
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Актуализация данных организации – оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	декабрь 2022	Издан приказ о единой региональной информационно-управленческой площадке для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров	Департамент образования Ивановской области (далее – Департамент)
2.	Актуализация деятельности регионального координационного совета, регионального учебно-методического объединения	январь 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации	Департамент
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	январь – март 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации	Департамент, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее – Университет)
4.	Утверждение организационной схемы реализации обновления	январь 2023	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введения ФГОС СОО в Ивановской	Департамент

	содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО		области	
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами	Департамент, Университет
6.	Организация участия педагогического сообщества Ивановской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь – март 2023	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО	Департамент, Университет
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Утверждение регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Издан приказ об утверждении регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Департамент
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями Ивановской области	Департамент, Университет

<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Организация работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей – предметников	январь – декабрь 2023	Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам	Университет
2.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов	Университет
3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Университет
4.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения	май – июнь 2023	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО	Департамент, Университет

	обновленного ФГОС СОО			
5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	Университет
6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Университет
7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования	Департамент, Университет
8.	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	Департамент, Университет
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</b>				
1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	январь 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Общеобразовательные организации (далее – ОО)
2.	Организация обучения руководителей и специалистов	в течение года	Обучены руководители и специалисты Университета, ЦНППМ	Университет

	Университета, ЦНППМ			
3.	Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием	Университет
4.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций	Университет
5.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2023 года	Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Руководители ОО
<b>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Проведение мониторинга готовности муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Составлен перечень муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Департамент, Университет, муниципальные органы управления образованием (далее –МОУО), ОО
2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	март	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО	Департамент, Университет,, МОУО

3.	Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	Департамент , Университет, ОО
<b>VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1.	Размещение на сайтах Департамента, Университета, муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	Размещена информация на сайтах Департамента, Университета, МОУО, образовательных организаций Сформирован пакет информационно-методических материалов	Департамент, Университет, МОУО, Общеобразовательные организации