



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Шуя

155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4.
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, E-mail: obr_shuya@mail.ru

ПРИКАЗ

13.02.2023

№ 51.1

**Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий
по введению обновленного федерального стандарта
среднего общего образования**

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 № 03-1889 «О направлении информации», приказом Департамента образования Ивановской области от 22.12.2022 № 1514-о «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования» и в целях обеспечения введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего образования (далее – обновленного ФГОС СОО)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях (приложение 1).
2. Утвердить муниципальную рабочую группу по вопросу обеспечения введения и реализации обновленного ФГОС СОО (приложение 2).
3. Членам муниципальной рабочей группы по вопросу введения обновленного ФГОС СОО обеспечить в части компетенций:
 - организационно-методическое сопровождение введения и реализации обновленного ФГОС СОО;
 - организацию информационно-просветительской работы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на постоянной основе, в т.ч. средствами официального сайта отдела образования;
 - реализацию в части компетенций мероприятий муниципального плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО (приложение 1);
 - проведение в части компетенций мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО.

4. Муниципальным общеобразовательным организациям обеспечить:
- выполнение плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО;
 - разработку и утверждение плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО до 20.03.2023;
 - обучение в 10 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413»;
5. Муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в части учета требований:
- при организации и осуществлении образовательной деятельности по реализуемым дополнительным программам;
 - при организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.
6. Организационно-методическому отделу МБУ ДО «Центр детского творчества» обеспечить информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению обновленного ФГОС СОО согласно утвержденному плану мероприятий.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Администрации г.о. Шуя Е.Н. Сошникову.

Начальник отдела образования



И.Н. Жохов

Приложение к приказу
отдела образования
от 13.02.2023 № 51.1

План-график мероприятий

по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Шуя

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат/Показатель	Ответственный
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	февраль 2023	Приказ о создании рабочей группы	Отдел образования
2.	Актуализация деятельности рабочей группы, городских методических объединений, совета руководителей образовательных организаций	февраль-март 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	Отдел образования Руководители ОО Методисты
3.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	февраль – апрель 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	Отдел образования Руководители ОО Методисты
4.	Утверждение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности	март 2023	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введения ФГОС СОО в городском округе Шуя	Отдел образования

	образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО			
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы со школьными координаторами	Отдел образования Руководители ОО Методисты
6.	Организация участия педагогического сообщества города в региональных совещаниях, окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО	Отдел образования Руководители ОО Методисты
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2022	Издан приказ об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Отдел образования
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль – апрель 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями	Отдел образования

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Организация работы организационно-методического отдела с учетом введения ФГОС СОО	февраль – декабрь 2023	Утвержден план проведения методических мероприятий с педагогами общеобразовательных организаций городского округа Шуя по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Отдел образования Методисты
2.	Активизация работы городских методических объединений	февраль – декабрь 2023	Своевременно оказана адресная помощь педагогам	Методисты Руководители ГМО
3.	Организация и проведение муниципальных методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	по отдельному плану	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов	Отдел образования Методисты Руководители ГМО
4.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	февраль – декабрь 2023	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Отдел образования
5.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических	май – июнь 2023	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО	Отдел образования Методисты

	рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО			
6.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	Методисты
7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Методисты
8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования	Отдел образования Методисты
9.	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	Отдел образования Методисты
10.	Обобщение и распространение успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО	В течение года	Диссеминация опыта педагогов и ОО	Отдел образования Методисты ОО
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				

1.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций	Отдел образования Методисты
2.	Организация повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в разработке и реализации основных программ среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель-август 2023	Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогических управленческих команд	Отдел образования Методисты
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2023 года	Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Руководители ОО
V. Мероприятия общеобразовательных организаций по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО				
1.	Самооценка готовности ОО к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ)	Февраль 2023	Проведена самооценка готовности ОО к реализации обновленных ФГОС СОО	Общеобразовательные организации (далее – ОО)
2.	Приказ о создании рабочей	Февраль 2023	Определен состав рабочей группы по введению	ОО

	группы по введению обновленного ФГОС СОО в ОО		обновленных ФГОС СОО	
3.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	февраль 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	ОО
4.	Разработка и утверждение плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО в ОО	Февраль-март 2023	Разработан и утвержден плана-графика по введению обновленных ФГОС СОО	ОО
5.	Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в ОО	Апрель-май 2023	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы команд ОО	ОО
6.	Осуществление повышения квалификации управленческих и педагогических команд общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Апрель-август 2023	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ОО
7.	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)	Апрель-май 2023	Разработана и утверждена ООП СОО	ОО
8.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2023	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности	ОО

9.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, календарно-тематическое планирование, встроены задания по формированию функциональной грамотности, электронные ресурсы и др.)	Апрель-август 2023	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО	ОО
10.	Приведение нормативной базы ОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль-май 2023	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных управленческих и педагогических команд ОО	ОО
11.	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. Комплектование школьных библиотек УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников (далее - ФПУ)	В соответствии со сроками утверждения ФПУ	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО	ОО
12.	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного	Постоянно	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных управленческих и	ОО

	образования, учреждений культуры и спорта в реализации основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО		педагогических команд ОО	
13.	Активизация работы школьных методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Апрель-декабрь 2023	Своевременно оказана адресная помощь педагогам	ОО
14.	Анализ уровня материально-технической, финансовой обеспеченности обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям обновленного ФГОС СОО. Планирование и обеспечение работы ОО	Август-сентябрь 2023	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных управленческих и педагогических команд ОО	ОО
15.	Проведение школьных и классных родительских собраний с информацией об обучении по обновленным ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Родители (законные представители) обучающихся проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО	ОО
VI. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО				
1.	Проведение мониторинга готовности муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Составлен перечень муниципальных образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Отдел образования, ОО

2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО	Отдел образования
3.	Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	Отдел образования ОО
VII. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Размещение на сайтах отдела образования, образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	Размещена информация на сайтах отдела образования, образовательных организаций информационных материалов и публикаций. Сформирован пакет информационно-методических материалов.	Отдел образования Методисты, Общеобразовательные организации